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Verzogerungen im Projektverlauf

Wurde der Bewilligungszeitraum wahrend des Vorhabens verlangert?
Nein

Wurde das Vorhaben fristgerecht durchgefiithrt?
Ja

- J

Einhaltung der Vergabeverordnung

Wir bestatigen die Einhaltung der fur uns rechtsgiiltigen Vergabeverordnung *

nicht offentlicher Auftragnehmer i.S.v. §99 GWB und Zuwendungen < 100.000 €
N J

~
Daten des Vergabeverfahrens

Datum des Beginns des Vergabeverfahrens (Veroffentlichung einer Ausschreibung oder
Einholung von Angeboten):
01.08.2021

Datum der Auftragsvergabe / Zuschlagserteilung:
01.08.2021

Bewilligungszeitraum gemaR Zuwendungsbescheid (einschlieRlich Anderungsbescheide):
01.08.2021 bis 31.07.2022

Zeitraum der Durchfihrung der Mafsnahme (Leistungserbringung durch Auftragnehmer):
19.08.2021 bis 31.08.2021

Datum der Abnahme:

31.08.2021
N J

~

Hohe des Fordersatzes

Haben Sie wegen der Finanzsituation IThrer Kommune fiir das aktuelle Fordervorhaben eine
erhohte Forderquote bekommen?

Nein
N J

s N
Sonstige Angaben

Sie sind ...
Sonstiges

Bitte definieren Sie "Sonstiges":
Turn- und Sportverein 1895 Zornheim e.V.

Bitte nennen Sie Art und Ansiedelung der Stelle (z.B. Stabstelle/Sachbearbeitung +
Amt/Abteilung):

Erster Vorsitzender
N Y,

~N

Verzogerungen im Vorhaben

Gab es Verzogerungen oder Probleme wahrend des Vorhabens?

Nein
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Abweichungen vom Arbeitsplan

Wurden alle Arbeiten wie geplant umgesetzt?

Ja

G J

Errechnete CO2-Einsparungen

Wie hoch sind die errechneten CO2-Einsparungen im Rahmen des Vorhabens? *

240 t CO2 in 20 Jahren
N J

~

Projektergebnisse nach Beendigung

Welche tatsachlichen CO2-Einsparungen werden voraussichtlich im Ergebnis der Umsetzung
der Malinahme(n) erreicht? *

240 t CO2 in 20 Jahren

Werden damit die konzipierten Emissionseinsparungen erreicht?

Ja, wie geplant
N Y,
~

Errechnete Stromverbrauchsreduktion

Wie hoch sind die errechneten jahrlichen Stromeinsparungen durch die Beleuchtungssanierung?
20.400 kWh/a

Das entspricht einer Stromverbrauchsreduktion um rund 77,27 %
\ J

~

Tatsachliche Stromverbrauchsreduktion

Wie hoch ist die tatsachliche jahrliche Stromverbrauchsreduktion durch die
Beleuchtungssanierung?

20.400 kWh/a

Das entspricht einer tatsachlichen Stromverbrauchsreduktion um rund 77,27 %
\ J

~

Anzahl und Art der sanierten Anlagen

In welcher/ welchen Aulsenanlage(n) wurde die Installation durchgefiuhrt (alle aufzahlen)?

Aulsenanlage 1:
Sportstatte

Anzahl 40
N Y,

~N

Steuerungsart

Welche Steuerungsart wurde verwendet?

nutzungsgerechte Beleuchtungssteuerung
\ J

~

Photometrische Messung

Wurde eine photometrische Messung durchgefiithrt? *
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Nein
N J
~
Anzahl der sanierten Lichtpunkte
Wie viele Lichtpunkte wurden saniert/installiert?
ALT: 24
NEU: 16
\ J
e ™
Verstetigung
Werden in Threr Kommune bzw. in Threr Einrichtung weitere Vorhaben zur Sanierung
angestrebt?
Nein
Sind in Threr Kommune bzw. Threr Einrichtung weitere Forderantrage im Rahmen der
Kommunalrichtlinie geplant?
Nein
N J
3 0 0 \
Partizipationsprozess
Wurde das Vorhaben in kommunalen Gremien vorgestellt und diskutiert?
Nein
\ J
/ .. . \
Ausgaben fur Offentlichkeitsarbeit
Wie hoch waren die Ausgaben fiir begleitende Offentlichkeitsarbeit (z. B. Website,
Pressemitteilungen, Flyer, Workshops etc.) wahrend des Forderzeitraums?
0,00 Euro
N J
(= 2
Offentlichkeitsarbeit
Wurde das Vorhaben aktiv in der Offentlichkeit kommuniziert?
Nein
N J
s 2
KommunikationsmafSnahmen (Publikationen, Berichte, Website, etc.)
Welche der folgenden Kommunikationsmittel wurden genutzt und in welchem Umfang wurden
sie publiziert?
Pressemitteilung:
1
Sonstige:
1
Bitte definieren Sie "Sonstige":
Lokale Informationsplattformen; Zeitung (regional wie tiberregional)
Bitte geben Sie den Link der Website an, mit der die Offentlichkeit iiber das Vorhaben
informiert wurde:
https://tsv-zornheim.de/
N J
e N
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